

Cronograma Atualizado

FASES		INICIO	FIM
INICIO	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	20/07/2026	
	INSCRIÇÃO DOS PROJETOS	23/07/2026	08/08/2026
SELEÇÃO	ANALISE DOS PROJETOS	12/08/2026	14/08/2026
	HOMOLOGAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO	17/08/2026	
	RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO	18/08/2026	
	RECURSO	19/08/2026	21/08/2026
	ANALISE DO RECURSO SELEÇÃO	21/08/2026	25/08/2026
	PARALISADO VIA ANÁLISES DE RECURSO		
	HOMOLOGAÇÃO DO RECURSO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO	29/08/2026	
	RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO PRA HABILITAÇÃO	01/09/2026	
HABILITAÇÃO	APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	02/09/2026	05/09/2026
	CONFERENCIA DOCUMENTOS	08/09/2026	10/09/2026
	RESULTADO PRELIMINAR HABILITAÇÃO	14/09/2026	
	RECUSO HABILITAÇÃO	21/09/2026	22/09/2026
	ANALISE DO RECURSO HABILITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO	23/09/2026	
	RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS	24/09/2026	
PAGAMENTO	ASSINATURA DOS DOCUMENTOS	24/09/2026	25/09/2026
	PAGAMENTO PELA TESOUREARIA	28/09/2026	30/09/2026

