CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: | **SRE:**

MUNICÍPIO / DISTRITO: | **ENDEREÇO:**

SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
META A	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA - OPÇÃO COM 127v COM BLOCOS - PROJETO PADRÃO FNDE REVISÃO 2020																												
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	32.260,94	38.713,13	1,36%	100,00%	38.713,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	38.713,13
3	TRABALHOS EM TERRA	12.711,66	15.253,99	0,54%		0,00	80,00%	12.203,19	20,00%	3.050,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15.253,99
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	121.793,93	146.152,71	5,15%		0,00	50,00%	73.076,36	50,00%	73.076,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	146.152,71
5	SUPERESTRUTURA	282.935,75	339.522,90	11,96%		0,00		0,00	40,00%	135.809,16	40,00%	135.809,16	20,00%	67.904,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	339.522,90
6	ALVENARIA	59.145,45	70.974,54	2,50%		0,00		0,00		0,00	30,00%	21.292,36	40,00%	28.389,82	30,00%	21.292,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70.974,54
7	COBERTURA E FORRO	427.994,32	513.593,18	18,09%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	154.077,96	30,00%	154.077,96	30,00%	154.077,96	10,00%	51.359,32		0,00		0,00		0,00		0,00	513.593,18
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30.462,25	36.554,70	1,29%		0,00		0,00		0,00	40,00%	14.621,88	40,00%	14.621,88	20,00%	7.310,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	36.554,70
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.939,42	21.527,30	0,76%		0,00	10,00%	2.152,73	10,00%	2.152,73	30,00%	6.458,19	20,00%	4.305,46	30,00%	6.458,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21.527,30
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	87.501,98	105.002,37	3,70%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	21.000,47	20,00%	21.000,47	40,00%	42.000,95	20,00%	21.000,47		0,00		0,00		0,00		0,00	105.002,37
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	35.732,77	42.879,32	1,51%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.287,93	40,00%	17.151,73	40,00%	17.151,73	10,00%	4.287,93		0,00		0,00		0,00		0,00	42.879,32
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	41.292,57	49.551,09	1,75%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.955,11	40,00%	19.820,44	40,00%	19.820,44	10,00%	4.955,11		0,00		0,00		0,00		0,00	49.551,09
13	FERRAGENS	9.214,88	11.057,85	0,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	5.528,93	50,00%	5.528,93		0,00		0,00		0,00	11.057,85
14	REVESTIMENTO	157.476,21	188.971,46	6,66%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	56.691,44	30,00%	56.691,44	20,00%	37.794,29		0,00	20,00%	37.794,29		0,00		0,00	188.971,46
15	PISOS E RODAPÉS	155.414,67	186.497,60	6,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	55.949,28	30,00%	55.949,28	30,00%	55.949,28	10,00%	18.649,76		0,00		0,00	186.497,60
16	VIDROS	540,01	648,01	0,02%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	648,01		0,00	648,01
17	PINTURA	47.467,01	56.960,41	2,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	56.960,41		0,00	56.960,41
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	15.207,19	18.248,63	0,64%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.248,63		0,00	18.248,63
19	DIVERSOS	11.447,38	13.736,86	0,48%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.736,86		0,00	13.736,86
22	LIMPEZA	6.009,68	7.211,62	0,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.211,62		0,00	7.211,62
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.420,55	2.904,66	0,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.904,66		0,00	2.904,66
		1.554.968,61	1.865.962,34	66%																									
META B	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E VESTIÁRIOS (PROJETO PADRÃO FNDE) E MUROS DE FECHAMENTO E CONTENÇÃO																												
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	230,78	276,94	0,01%	100,00%	276,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	276,94
3	TRABALHOS EM TERRA	8.174,95	9.809,94	0,35%		0,00	80,00%	7.847,95	20,00%	1.961,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.809,94
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	154.350,13	185.220,15	6,52%		0,00	35,00%	64.827,05	35,00%	64.827,05	30,00%	55.566,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	185.220,15
5	SUPERESTRUTURA	30.380,94	36.457,13	1,28%		0,00		0,00	40,00%	14.582,85	40,00%	14.582,85	20,00%	7.291,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	36.457,13
6	ALVENARIA	8.327,67	9.993,20	0,35%		0,00		0,00		0,00	30,00%	2.997,96	40,00%	3.997,28	30,00%	2.997,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.993,20
7	COBERTURA E FORRO	370.099,58	444.119,49	15,64%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	133.235,85	30,00%	133.235,85	30,00%	133.235,85	10,00%	44.411,95		0,00		0,00		0,00		0,00	444.119,49
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.691,46	16.429,75	0,58%		0,00		0,00		0,00	40,00%	6.571,90	40,00%	6.571,90	20,00%	3.285,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.429,75
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.686,89	10.424,27	0,37%		0,00	10,00%	1.042,43	10,00%	1.042,43	30,00%	3.127,28	20,00%	2.084,85	30,00%	3.127,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.424,27
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.115,07	13.338,09	0,47%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	2.667,62	20,00%	2.667,62	40,00%	5.335,24	20,00%	2.667,62		0,00		0,00		0,00		0,00	13.338,09
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.414,19	10.097,03	0,36%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	1.009,70	40,00%	4.038,81	40,00%	4.038,81	10,00%	1.009,70		0,00		0,00		0,00		0,00	10.097,03
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.764,75	2.117,70	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	211,77	40,00%	847,08	40,00%	847,08	10,00%	211,77		0,00		0,00		0,00		0,00	2.117,70
13	FERRAGENS	1.640,24	1.968,29	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	984,15	50,00%	984,15		0,00		0,00		0,00	1.968,29
14	REVESTIMENTO	31.569,45	37.883,34	1,33%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	11.365,00	30,00%	11.365,00	20,00%	7.576,67	20,00%	7.576,67		0,00		0,00		0,00	37.883,34
15	PISOS E RODAPÉS	7.026,47	8.431,76	0,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	2.529,53	30,00%	2.529,53	30,00%	2.529,53	10,00%	843,18		0,00		0,00	8.431,76
16	VIDROS	213,86	256,64	0,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	256,64		0,00	256,64
17	PINTURA	7.289,78	8.747,74	0,31%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.747,74		0,00	8.747,74
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	16.858,64	20.230,36	0,71%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	20.230,36		0,00	20.230,36
19	DIVERSOS	10.703,04	12.843,65	0,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.843,65		0,00	12.843,65
20	QUADRA	117.028,84	140.434,60	4,95%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	42.130,38	30,00%	42.130,38	10,00%	14.043,46		0,00		0,00	140.434,60
22	LIMPEZA	2.748,21	3.297,85	0,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.297,85		0,00	3.297,85
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	548,02	657,62	0,02%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	657,62		0,00	657,62
0		810.862,96	973.035,55	34%																									
	TOTAL MENSAL				1,37%	38.990,06	5,68%	161.149,71	10,44%	296.503,36	9,19%	261.027,63	16,08%	456.613,61	16,39%	465.369,08	19,20%	545.173,67	9,95%	282.397,10	4,04%	114.698,93	2,51%	71.330,69	5,13%	145.744,05	0,00%	0,00	2.838.997,88
	TOTAL ACUMULADO	**2.365.831,57**	**2.838.997,88**	**100%**	1,37%	38.990,06	7,05%	200.139,77	17,49%	496.643,13	26,69%	757.670,76	42,77%	1.214.284,37	59,16%	1.679.653,44	78,37%	2.224.827,12	88,31%	2.507.224,21	92,35%	2.621.923,14	94,87%	2.693.253,83	100,00%	2.838.997,88	100,00%	2.838.997,88	**2.838.997,88**

LOCAL / DATA:

Responsável pela elaboração da planilha: Ana Paula Rizzi Oliveira - Engª Civil - CREA MG 161.303/D

Prefeitura Municipal de Espera Feliz: Oziel Gomes da Silva - Prefeito

ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA:05550631601

Assinado de forma digital por ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA:05550631601
Dados: 2022.03.07 17:48:16 -03'00'