
TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

META A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA - OPÇÃO COM 127v COM BLOCOS - PROJETO PADRÃO FNDE REVISÃO 2020

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 32.260,94 38.713,13 1,36% 100,00% 38.713,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.713,13

3 TRABALHOS EM TERRA 12.711,66 15.253,99 0,54% 0,00 80,00% 12.203,19 20,00% 3.050,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.253,99

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 121.793,93 146.152,71 5,15% 0,00 50,00% 73.076,36 50,00% 73.076,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.152,71

5 SUPERESTRUTURA 282.935,75 339.522,90 11,96% 0,00 0,00 40,00% 135.809,16 40,00% 135.809,16 20,00% 67.904,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.522,90

6 ALVENARIA 59.145,45 70.974,54 2,50% 0,00 0,00 0,00 30,00% 21.292,36 40,00% 28.389,82 30,00% 21.292,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.974,54

7 COBERTURA E FORRO 427.994,32 513.593,18 18,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 154.077,96 30,00% 154.077,96 30,00% 154.077,96 10,00% 51.359,32 0,00 0,00 0,00 0,00 513.593,18

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30.462,25 36.554,70 1,29% 0,00 0,00 0,00 40,00% 14.621,88 40,00% 14.621,88 20,00% 7.310,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.554,70

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 17.939,42 21.527,30 0,76% 0,00 10,00% 2.152,73 10,00% 2.152,73 30,00% 6.458,19 20,00% 4.305,46 30,00% 6.458,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.527,30

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 87.501,98 105.002,37 3,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 21.000,47 20,00% 21.000,47 40,00% 42.000,95 20,00% 21.000,47 0,00 0,00 0,00 0,00 105.002,37

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 35.732,77 42.879,32 1,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 4.287,93 40,00% 17.151,73 40,00% 17.151,73 10,00% 4.287,93 0,00 0,00 0,00 0,00 42.879,32

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 41.292,57 49.551,09 1,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 4.955,11 40,00% 19.820,44 40,00% 19.820,44 10,00% 4.955,11 0,00 0,00 0,00 0,00 49.551,09

13 FERRAGENS 9.214,88 11.057,85 0,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 5.528,93 50,00% 5.528,93 0,00 0,00 0,00 11.057,85

14 REVESTIMENTO 157.476,21 188.971,46 6,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 56.691,44 30,00% 56.691,44 20,00% 37.794,29 0,00 20,00% 37.794,29 0,00 0,00 188.971,46

15 PISOS E RODAPÉS 155.414,67 186.497,60 6,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 55.949,28 30,00% 55.949,28 30,00% 55.949,28 10,00% 18.649,76 0,00 0,00 186.497,60

16 VIDROS 540,01 648,01 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 648,01 0,00 648,01

17 PINTURA 47.467,01 56.960,41 2,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 56.960,41 0,00 56.960,41

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 15.207,19 18.248,63 0,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 18.248,63 0,00 18.248,63

19 DIVERSOS 11.447,38 13.736,86 0,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.736,86 0,00 13.736,86

22 LIMPEZA 6.009,68 7.211,62 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.211,62 0,00 7.211,62

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2.420,55 2.904,66 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.904,66 0,00 2.904,66

1.554.968,61 1.865.962,34 66%

META B CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E VESTIÁRIOS  (PROJETO PADRÃO FNDE) E  MUROS DE FECHAMENTO E CONTENÇÃO 

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 230,78 276,94 0,01% 100,00% 276,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,94

3 TRABALHOS EM TERRA 8.174,95 9.809,94 0,35% 0,00 80,00% 7.847,95 20,00% 1.961,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.809,94

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 154.350,13 185.220,15 6,52% 0,00 35,00% 64.827,05 35,00% 64.827,05 30,00% 55.566,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.220,15

5 SUPERESTRUTURA 30.380,94 36.457,13 1,28% 0,00 0,00 40,00% 14.582,85 40,00% 14.582,85 20,00% 7.291,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.457,13

6 ALVENARIA 8.327,67 9.993,20 0,35% 0,00 0,00 0,00 30,00% 2.997,96 40,00% 3.997,28 30,00% 2.997,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.993,20

7 COBERTURA E FORRO 370.099,58 444.119,49 15,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 133.235,85 30,00% 133.235,85 30,00% 133.235,85 10,00% 44.411,95 0,00 0,00 0,00 0,00 444.119,49

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.691,46 16.429,75 0,58% 0,00 0,00 0,00 40,00% 6.571,90 40,00% 6.571,90 20,00% 3.285,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.429,75

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.686,89 10.424,27 0,37% 0,00 10,00% 1.042,43 10,00% 1.042,43 30,00% 3.127,28 20,00% 2.084,85 30,00% 3.127,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.424,27

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 11.115,07 13.338,09 0,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 2.667,62 20,00% 2.667,62 40,00% 5.335,24 20,00% 2.667,62 0,00 0,00 0,00 0,00 13.338,09

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.414,19 10.097,03 0,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 1.009,70 40,00% 4.038,81 40,00% 4.038,81 10,00% 1.009,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.097,03

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.764,75 2.117,70 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 211,77 40,00% 847,08 40,00% 847,08 10,00% 211,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117,70

13 FERRAGENS 1.640,24 1.968,29 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 984,15 50,00% 984,15 0,00 0,00 0,00 1.968,29

14 REVESTIMENTO 31.569,45 37.883,34 1,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 11.365,00 30,00% 11.365,00 20,00% 7.576,67 20,00% 7.576,67 0,00 0,00 0,00 37.883,34

15 PISOS E RODAPÉS 7.026,47 8.431,76 0,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 2.529,53 30,00% 2.529,53 30,00% 2.529,53 10,00% 843,18 0,00 0,00 8.431,76

16 VIDROS 213,86 256,64 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 256,64 0,00 256,64

17 PINTURA 7.289,78 8.747,74 0,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 8.747,74 0,00 8.747,74

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 16.858,64 20.230,36 0,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 20.230,36 0,00 20.230,36

19 DIVERSOS 10.703,04 12.843,65 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 12.843,65 0,00 12.843,65

20 QUADRA 117.028,84 140.434,60 4,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 42.130,38 30,00% 42.130,38 30,00% 42.130,38 10,00% 14.043,46 0,00 0,00 140.434,60

22 LIMPEZA 2.748,21 3.297,85 0,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.297,85 0,00 3.297,85

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 548,02 657,62 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 657,62 0,00 657,62

0 810.862,96 973.035,55 34%

1,37% 38.990,06 5,68% 161.149,71 10,44% 296.503,36 9,19% 261.027,63 16,08% 456.613,61 16,39% 465.369,08 19,20% 545.173,67 9,95% 282.397,10 4,04% 114.698,93 2,51% 71.330,69 5,13% 145.744,05 0,00% 0,00 2.838.997,88

2.365.831,57 2.838.997,88 100% 1,37% 38.990,06 7,05% 200.139,77 17,49% 496.643,13 26,69% 757.670,76 42,77% 1.214.284,37 59,16% 1.679.653,44 78,37% 2.224.827,12 88,31% 2.507.224,21 92,35% 2.621.923,14 94,87% 2.693.253,83 100,00% 2.838.997,88 100,00% 2.838.997,88 2.838.997,88
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LOCAL / DATA:

Responsável pela elaboração da planilha:           Ana Paula Rizzi Oliveira  - Engª Civil - CREA MG 161.303/D                                                 

Prefeitura Municipal de Espera Feliz:        Oziel Gomes da Silva  - Prefeito                                  
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